



PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
Cronograma Físico-financeiro

OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projetos de engenharia para o Aterro Sanitário Municipal.

| Item | Descrição dos Serviços | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | Valor Total |
|------|--|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Projeto e identificação para reparação dos drenos de gás danificados no maciço desativado | R\$ 7.340,00 | | | R\$ 7.340,00 |
| 2 | Projeto de readequação do isolamento visual de acordo com a configuração atual da área total do aterro sanitário | R\$ 7.340,00 | | | R\$ 7.340,00 |
| 3 | Projeto para reparação do sistema de drenagem de líquidos percolados do maciço desativado | R\$ 16.740,00 | | | R\$ 16.740,00 |
| 4 | Projeto de engenharia completo do sistema de drenagem de águas superficiais implantado no maciço desativado | R\$ 17.540,00 | | | R\$ 17.540,00 |
| 5 | Projeto para finalização da implantação do recobrimento dos taludes com gramíneas no maciço desativado do aterro sanitário | R\$ 7.880,00 | | | R\$ 7.880,00 |
| 6 | Estudo de estabilidade geotécnica do maciço desativado e do antigo aterro sanitário | R\$ 10.580,00 | R\$ 10.580,00 | R\$ 10.580,00 | R\$ 31.740,00 |
| 7 | Projeto de recuperação de área degradada, estudo de passivo ambiental, relatórios de Avaliação Preliminar, Investigação Confirmatória, Detalhada e Avaliação de Risco da área total do aterro sanitário. | R\$ 15.572,00 | R\$ 15.572,00 | R\$ 15.572,00 | R\$ 46.716,00 |
| | | 82.992,00 | R\$ 26.152,00 | R\$ 26.152,00 | R\$ 135.296,00 |

Leme, Abril de 2018.