



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: BLINDAGEM RADIOLÓGICA

LOCAL: AV HERMINIO OMETO S/N

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30	60
1	BLINDAGEM RADIOLÓGICA	68.950,12	100,00%	34.475,06	34.475,06
	TOTAL PERÍODO			34.475,06	34.475,06
	TOTAL ACUMULADO	68.950,12	100,00%	34.475,06	68.950,12