



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : Pavimentação da Rua Rodrigues Alves

LOCAL : Leme - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PRAZO (DIAS)
				30
01	SERVIÇOS INICIAIS	1.876,89	1,46%	1.876,89
02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	90.335,70	70,33%	90.335,70
03	GUIAS E SARJETAS	5.930,63	4,62%	5.930,63
04	GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS	30.305,59	23,59%	30.305,59
	<b>TOTAL</b>	<b>128.448,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.448,81</b>

Leme, Janeiro de 2018

---

Marcelo Comin  
Engenheiro Civil  
CREA: 5060330869