



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** INSTALAÇÕES ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO UPA

**LOCAL:** AV HERMINIO OMETO S/N

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30
1.	INTERLIGAÇÃO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	15.074,88	38,55%	15.074,88
2.	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	7.737,13	19,79%	7.737,13
3.	LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E AUTOCLAVE	16.292,21	41,66%	16.292,21
	<b>TOTAL PERÍODO</b>			<b>39.104,22</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>39.104,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.104,22</b>